

監理日志

工程名称: 9409, 9409, 3-9409, 9409, 9409, 9409

日期	2017年11月25日 星期六	气候	晴	气温	37~19℃
监理单位动态:	监理单位: 监理单位	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工方: 施工方				
施工机械动态:	施工机械: 施工机械				
施工进度情况	施工进度情况: 施工进度情况				
检查发现的问题	1. 由施工单位造成, 造成因件长压块出现倾斜, 偏斜现象 2. 施工过程中, 因件长压块未牢固				
处理措施、意见、结果	1. 已通知负责人及时整改, 我部下次验收时进行验收。 2. 本项工程现象, 现场已安排两人进行整改, 我部且已验收合格, 符合				
协调内容	协调内容: 协调内容				
签字人	签字人	总监签字			