

监 理 日 志

工程名称: 地铁、道路、给排水、燃气、热力、电信、有线电视、电力、照明、绿化、环卫、市政、人防、消防、防雷、抗震、节能、环保、海绵城市、智慧城市、地下空间、地下交通、地下仓储、地下停车场、地下车库、地下商场、地下超市、地下酒店、地下公寓、地下住宅、地下办公、地下工业、地下仓储、地下物流、地下配送、地下加工、地下制造、地下研发、地下检测、地下维修、地下保养、地下清洗、地下消毒、地下除臭、地下除味、地下除垢、地下除锈、地下防腐、地下防霉、地下防虫、地下防鼠、地下防鸟、地下防蛇、地下防狼、地下防贼、地下防抢、地下防骗、地下防拐、地下防骗、地下防拐、地下防骗、地下防拐

日期: 2017年11月28日 星期三

气候

阴

气温

8℃ ~ 13℃

日期

监理单位动态:

王道春

施工方人员动态:

以

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

封油后, 现场以进行中续搭架除锈, 盖板覆盖等作。
目前这个项目已差不多, 等除锈及。

检查发现的问题

部分除锈未到底, 我部现场指导整改

处理措施、意见、结果

已现场督促, 确保质量

协调内容或其他

记录人

王道春

总监签阅