

监 理 日 志

工程名称: 51#楼、51#楼小楼、51#楼96/100kV出线柜出线柜

工程名称: 500kV 线路工程 4961.18 kV 线路工程		日期: 2019 年 11 月 4 日 星期六	气候: 晴	气温: 13℃ ~ 18℃
监理单位动态: 王青 (监理) 潘永刚 (监理)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 11人		500kV 边压块到齐		
施工机械动态:				
施工进度情况	500kV 边压块到齐, 数量满足要求。目前两个边压块已运到工地, 正在安装中。预计一周后全部安装完毕。			
检查发现的问题	1. 边压块安装位置存在偏差, 部分边压块安装不牢固。 2. 边压块安装位置存在偏差, 部分边压块安装不牢固。			
处理措施、意见、结果	1. 边压块安装位置偏差问题已上报至建设单位。 2. 边压块安装位置偏差问题已上报至建设单位。			
协调内容或其他				
记录人	王青		总监签阅	