

监 理 日 志

工程名称: 维修、维护、改造、立、446/48kV 罗布村供电线路工程				
日期	2017 年 12 月 10 日 星期 0	气候	晴	气温 5℃~
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情		
施工方人员动态:				
施工机械动态:				
施工进度情况	维修、维护、改造、立、446/48kV 罗布村供电线路工程			
检查发现的问题	对前期发现问题进行了消缺整改中。			
处理措施、意见、结果	进行消缺整改中			
协调内容或其他				
记录人	王进春		总监签阅	