

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金敏汽车零部件有限公司12MW炉内余热发电项目

|            |                                                                                                      |                                          |     |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----|-----------|
| 日期         | 2017年12月29日 星期二                                                                                      | 气候                                       | 多云  | 气温 | 13℃ - 24℃ |
| 监理单位动态:    | 2人 程国定 吴伟伟                                                                                           | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>600块水泥石灰<br>48600根螺纹钢 |     |    |           |
| 施工方人员动态:   | 监理4人, 施工54人                                                                                          |                                          |     |    |           |
| 施工机械动态:    | 吊机一台, 挖机一台                                                                                           |                                          |     |    |           |
| 施工进度情况     | 炉发车间: 全面开始安装定位, 画定位置, 吊运铁架和发电机组的配件, 上铁架<br>材料堆场: 输变器基础支模及钢筋绑扎, 基础浇筑块砌体, 钢管加工<br>总装车间: 输变器基础开挖, 电缆沟开挖 |                                          |     |    |           |
| 检查发现的问题    | 无                                                                                                    |                                          |     |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                                                    |                                          |     |    |           |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                                    |                                          |     |    |           |
| 记录人        | 吴伟伟                                                                                                  | 总监签阅                                     | 杨国定 |    |           |

