

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车铝压铸有限公司新建厂房及配套设施工程

日期	2017年11月14日 星期二	气候	阴-小雨	气温	17℃-21℃
监理人员动态: 2人 廖国定 吴中伟			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员5人 施工人员20人					
施工机械动态: 无					

施工进度情况	停工2
检查发现的问题	无
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	无

记录人	吴中伟	总监签阅	孙俊
-----	-----	------	----

