

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢汽车结构有限公司 12mw 屋顶光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 3 日 星期 五	气候	晴	气温	14℃-26℃
监理单位动态:	2 人 李国定 吴伟伟	材料进场、取样见证、合格情况: (30) 混凝土: 6m ³ 34T 沙子.			
施工方人员动态:	项目经理 5 人 高以文 5 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	屋顶光伏: 屋面预埋铁件定位, 上表面, 固定位置. 光伏支架: 制作基础 预埋铁件, 预埋铁件. 光伏支架: 预埋铁件, 预埋铁件, 预埋铁件, 预埋铁件, 预埋铁件, 预埋铁件.				
检查发现的问题	光伏支架预埋铁件位置不准确, 预埋铁件位置不准确, 预埋铁件位置不准确.				
处理措施、意见、结果	光伏支架预埋铁件位置不准确, 预埋铁件位置不准确, 预埋铁件位置不准确.				
协调内容或其他	无				
记录人	吴伟伟	总监签阅	李国定		

