

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金丽温铁路扩能工程12标内合架光电缆工程

|    |                |    |    |    |         |
|----|----------------|----|----|----|---------|
| 日期 | 2017年11月7日 星期二 | 气候 | 中雨 | 气温 | 17℃-25℃ |
|----|----------------|----|----|----|---------|

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 监理人员动态: 王 建强 王伟伟<br>施工方人员动态: 梁以达 阮以达<br>施工机械动态: 无 | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|

|        |         |
|--------|---------|
| 施工进度情况 | 下雨. 未施工 |
|--------|---------|

|         |   |
|---------|---|
| 检查发现的问题 | 无 |
|---------|---|

|            |   |
|------------|---|
| 处理措施、意见、结果 | 无 |
|------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| 协调内容或其他 | 无 |
|---------|---|

|     |     |      |    |
|-----|-----|------|----|
| 记录人 | 王伟伟 | 总监签阅 | 杨根 |
|-----|-----|------|----|

