

监 理 日 志

工程名称:

浙江金州铝业有限公司	12MW	铝灰综合利用	37	气
------------	------	--------	----	---

日期

2017年11月8日 星期二

气候

37

气温

14' - 22'

监理单位动态:

以 盧國定 吳錦

施工方人员动态:

答：卷数共5人，前次是57人。

施工机械动态:

礼

材料进场、取样见证、合格情况:

元

施工进度情况	施工部位
1. 土方开挖	基础土方开挖
2. 基础施工	基础梁、基础板
3. 主体结构	主体结构施工
4. 装饰装修	装饰装修施工
5. 竣工验收	竣工验收

材料用：分散模系上控系、打料系送料、切利福条、
材料用：胶皮基以管面共制、钢管加2、电焊
总及与同例、额方设定、聚理收护卷、铺之通道、电发向开院、(2) 切路回

检查发现的问题

不向心直交于各小孔以与主带完全相合。

处理措施、意见、结果

已开均以警告品为单位加强安全教育。开均的乙
心须而看给常保工程全方可进均记乙

协调内容

礼

记录人

王保印

总监签阅

柳波



由 扫描全能王 扫描创建