

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                      |    |                 |     |       |
|------------|----------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期         | 2017 年 10 月 17 日 星期三 | 气候 | 阴-中雨            | 气温  | 5°-9° |
| 监理单位动态:    | 1 因夜间降雨无法上山          |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态:   | 无                    |    |                 |     |       |
| 施工机械动态:    | 无                    |    |                 |     |       |
| 施工进度情况     | 无人施工.                |    |                 |     |       |
| 检查发现的问题    | 无人施工.                |    |                 |     |       |
| 处理措施、意见、结果 |                      |    |                 |     |       |
| 协调内容或其他    | 从业主方得知政府部门以进入协调.     |    |                 |     |       |
| 记录人        | 郭俊兴                  |    | 总监签阅            | 苗守明 |       |