

监 理 日 志

工程名称: 方山碧溪永洋村1353m²充张俊电扶梯项目

日期	2017年11月2日 星期四	气候	晴	气温	-3~8℃
监理人员动态: 与业主方、总包方见面协商。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	无				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日与业主方、施工方在监理项目部会面。 协商开工事宜: 因业主方回复无法确定开工日期, 监理进 场确认率以签字来盖章。				
记录人	李振东	总监签阅	马守明		