

监 理 日 志

工程名称: 万川县袁家甲村13.53MW光伏发电扶贫项目

日期	2017年11月6日 星期一	气候	晴	气温	-2~8℃
监理人员动态: 到现场查看无施工			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	无				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	吴振东		总监签阅		