

监 理 日 志

工程名称: 北江堤岸加固工程

工程名称: 加通公路13.5公里PPP项目竣工验收					
日期	2018年3月12日 星期一		气候	晴	气温 3~9°
监理单位动态: 刘克光、关陈子-2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 姚新发、黄华-146人.					
施工机械动态: 搅拌机、2台. 铲车、2台.					
施工进度 部位	完成区: 散料、110组. 碎石垫层、42号. 钢筋组中、22组. 3x16 3x50. 3x185 3x240电缆敷设. 暗装配电箱. 7芯电缆 桥架 开挖沟、穿心管等. 同轴电缆铺设. 基础预埋钢板				
检查发现的 问题	建设文明第2. 版孔差. 扣件脱落孔板. 第2次 做高要求.				
处理措施、 意见、结果	要求监理督促施工单位. 立即整改隐患. 清除垃圾. 台秤已放于车内. 甲类.				
协调内容 或其他	经. 研. 监. 收. 所. 取. 第2. 分. 包. 施. 工. 阶段. 对. 第3. 次 抽查要求.				
记录人	刘克光		总监签阅	苗学明	