

监 理 日 志

工程名称: 万山区安南村13.53MW光伏扶贫电站工程

日期	2018年3月17日 星期六	气候	小雪	气温	0~7℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因雨雪天气导致全线工程停工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	监理人员在现场旁站, 做好监理记录。				
记录人	刘光光	总监签阅	苗守明		