

监 理 日 志

工程名称: 补山复垦工程 13.53mmp 光化复垦工程

日期		2008年3月21日 星期一		气候	多云	气温	20~19°
监理单位动态: 刘其光、吴振东、2人					材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 王振强、142人							
施工机械动态: 挖机2台、铲车1台、搅拌机1台							
施工进度情况		完成区、电缆敷设、镀锌扁铁接地焊接、1#6#~9#反坡开挖支护、 开挖、围护基础、围护桩、围护板、围护石砌、 空由地面到石砌子音。					
检查发现的问题		1. 5m高、边坡支护、开挖支护、涌水支护、 2. 开挖、边坡支护、开挖支护、开挖支护					
处理措施、意见、结果		已发现问题的、立即整改处理、开挖支护、 开挖、开挖、开挖、开挖、开挖、开挖					
协调内容或其他		1. 开挖、开挖、开挖、开挖、开挖、开挖、 2. 开挖、开挖、开挖、开挖、开挖、开挖					
记录人		刘其光		总监签阅		苗子明	