

监 理 日 志

工程名称: 开化县永丰村13.5311p3张扶安发电站

日期	2018年5月21日 星期一	气候	中雨	气温	16~16℃
监理单位动态:	王清亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	75人				
施工机械动态:	挖机2台				
施工进度情况	下雨未能施工				
检查发现的问题	下雨停工				
处理措施、意见、结果	要求进出场车辆限速行驶,下坡时配戴防滑链,做到安全行驶平安出行。				
协调内容或其他	审批施工报审资料				
记录人	吴振东		总监签阅	黄李明	