

监 理 日 志

工程名称: 忻州市交永甲村13.5Mpa双联拱发电路

日期	2016年6月17日 星期日	气候	阴转中雨	气温	13°C~15°C
监理单位动态:	吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	挖机一台				
施工进度情况	今日中雨未法施工, 停工待命				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理单位整理监理内部资料				
记录人	吴振东		总监签阅	吴军明	