

监 理 日 志

工程名称: 有川县崇安村11.53110无快扶发电场

日期	2018年1月24日 星期一	气候	晴	气温	15°C~29°C
监理单位动态:	吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	剩集材料清理;(钢筋、模板等)未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	要求该续装修工程尽快施工完毕:现场数量达到验收条件.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	黄平明	