

监 理 日 志

工程名称:

行山县安永村1353MW无张扶黄发电项目

日期

2018年6月25日 星期一

气候

阴转小雨

气温

16℃~22℃

监理人员动态:

吴振东 一

施工方人员动态:

3人

施工机械动态:

无

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度
部位情况

停工状态

检查发现的
问题

无

处理措施、
意见、结果

督促总包方尽快组织,后续工程量
施工,以及消缺整改.

协调内容
或其他

记录人

吴振东

总监签阅

马学明