

监 理 日 志

工程名称: 海州同升铸钢2000吨电炉改造

日期	2017年10月24日 星期二	气候	晴	气温	13℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	项目未进场, 无施工内容.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日早晨为厂家进行了施工协调会议, 初步意向同意进场, 待施工方进行了复测, 进行施工进入后续阶段.				
记录人	邓永	总监签阅	周泽丽		

