

监 理 日 志

工程名称: 河南国电集团2MW炉内式循环流化床锅炉

日期	2017年10月2日 星期四	气候	晴	气温	13℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日停工, 总包要求所有施工人员必须戴安全帽, 否则不准入场。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	邓伟	总监签字	刘明		

