

监 理 日 志

工程名称: 济南国开集热站2MW炉内化灰发电工程

日期	2018年1月5日 星期二	气候	晴	气温	-3~5℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 无 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	邓伟	总监签阅	姜大明		

