

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 4 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 10 - 11

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.62 MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

由于甲方与厂内业主因经济原因
致处于停滞状态, 暂停。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

暂停

暂停

其
它
事
项

本日现场监理人员

王建

记录人:

王建

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王建