

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 6 - -1

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司5.2MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

由于甲方与厂内业主因经济原因
正处于协商状态, 暂停工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川博安

暂停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

王健

记录人:

王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙波