

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 10-7°

日期: 2018 年 1 月 6 日

星期: 六

工程名称: 滕州市优士能源有限公司 5.62MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	由于甲方与厂内业主因线路原因、正 处于协商状态、暂停2。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川信义	暂停2
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙明