

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 7 日

星期: 已

天气: 晴

气温: 10-9°

工程名称: 滕州市伏龙新能源有限公司 50MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	由于甲方与业主之间经协商原因 正处于协商状态 暂停 2.	
施 工 情 况	施工单位 四川信安	施工内容及进度 暂停 2
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王健	
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王健	