

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9--17

工程名称: 滁州市凤上新能源有限公司 5.12 吨/时井光分电站

监
理
工
作
情
况

由于甲方与T内业主同经协商原
因, 正处于协商状态, 暂停工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川信义

暂停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

王健

记录人: 王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘改