

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 10 日

天气: 晴

气温: 10~17

星期: 三

工程名称: 滕州市阳光新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	由于甲方与厂内业主因线路原因，正处于协商状态，暂停工程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川信安	暂停工程
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王健	
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王健	