

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前 4x20MW 地埋式燃气互补光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 6 日 星期二	气候	中雨	气温	4°~10°C
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 装载机4台, 挖掘机2台					
施工进度情况	下雨, 停工; 监理人员学习、整理内部资料				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

