

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 2 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 12°~11°

工程名称: 华电海阳福新镇4x20MW太阳能分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	中雨, 现场无法施工. 管理人员整理资料. 并根据上电精神 督促施工方完成缺陷整改下 发管理整改通知单一份.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏明 上海伏光 中冶华电	下雨, 无施工.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙松贤 蒋仲如 刘成文	
记录人: 刘成文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙松贤	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建