

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 25 日

星期: 二

工程名称: 华首阳庙镇X20MW分布式光伏发电项目

天气: 中雨
气温: 16°-20°

监 理 工 作 情 况	1. 因雨天光伏暂不施工。 2. 监理项目部整理资料. 组织学习相关专业知积.	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 湖北华亚.	施 工 内 容 及 进 度 不施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 尹松茸 徐恩思		
记录人: 徐恩思 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹松茸		

