

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏发电扶贫项目

日期	2018 年 8 月 25 日 星期六	气候	多云	气温	16℃-19℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建10人, 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机2台, 铲车2台				
施工进度情况	恒太村工地平整场地, 福安村工地平整场地, 太升村工地平整场地, 龙山村工地整改、消缺, 生产村整改、消缺, 正阳村整改、消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改消缺工作, 整理资料。				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	