

监 理 日 志

工程名称 安化县冷水江镇电站扶贫项目

日期	2018年11月22日 星期四	气候	多云	气温	-11℃--8℃	
监理单位动态	巡视检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况： 无				
施工方人员动态	二建5人、东湾10人					
施工机械动态	拖拉机二台					
施工进度情况	永欠村户用工地因线路、电缆敷设安装逆变器、立新村工地整改消缺、除雪和平村、整改消缺、下阳村整改消缺、除雪龙山村工地整改、消缺、清除积雪					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
监理内容	巡视施工工地、检查验收并网电站的整改消缺工作情况、督促清理组件上的积雪、整理资料					
记录人	时金宝、吴少坤	总监签字	刘七发			