

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年2月23日 星期六	气候	晴	气温	-6℃至5℃
监理人员动态:	巡视、回款	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海 5人				
施工机械动态:	拖拉机 1台				
施工进度情况	永久村户用电站更换逆变器 到七台河市财政局、润谷公司、农发行跑回款流程				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘七发		

