

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月13日星期一	气候	晴	气温	6°-28°
监理单位动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海10、二建6人				
施工机械动态:	拖拉机四台				
施工进度情况	早6点陪同业主、总包施工队巡视检查二建施工的十个电站的整改消缺工作。				
检查发现的问题	破损组件更换不彻底,还能看见不少破损光伏组件。				
处理措施、意见、结果	继续整改,全部必须更换。				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤		总监签阅	刘 七 发	

