

# 监 理 日 志

工程名称: 大竹村光伏电站拆除转移安装光伏组件整治消缺

|            |                                                               |                            |     |    |         |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2019年 5月18日 星期六                                               | 气候                         | 阴   | 气温 | 11°-25° |
| 监理单位动态:    | 巡视 检查验收                                                       | 材料进场, 取样见证, 合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 东海 10人                                                        |                            |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 拖拉机 2台                                                        |                            |     |    |         |
| 施工部位进度情况   | 大竹村光伏电站拆除转移安装光伏组件整治消缺<br>福安村光伏电站拆除转移安装光伏组件整治消缺<br>大竹村光伏电站整改消缺 |                            |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                                                             |                            |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                             |                            |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                                                             |                            |     |    |         |
| 记录人        | 周金富、吴少坤                                                       | 总监签字                       | 刘七发 |    |         |

