

监 理 日 志

工程名称: 蒙东光伏分布式电站扶贫项目

日期	2019年12月25日 星期三	气候	雪	气温	-24°至-13°
监理人员动态: <u>整理竣工资料 2人</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>无</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					

施工进度情况

因天气原因,今日无施工人员施工.

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宝, 张书龙

总监签阅

刘士发