

监 理 日 志

项目

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电

日期	2017年11月2日 星期四	气候	白天晴夜晴	气温	14-27
监理单位动态:	巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	确权地. 4块				
检查发现的问题	熟悉图纸. 熟悉地块. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	协调土地.				
记录人	李俊	总监签阅	苗宇明		

