

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月8日 星期五	气候	晴	气温	-2-7℃
监理单位动态:	巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 见合格证			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 新村. 组件安装. 2. 瓦片. 瓦片. 整改中. 3. 海片. 瓦片. 管木完成待安装工架				
检查发现的问题	4. 瓦片. 瓦片. 组件已完成. 其它未施工. 5. 瓦片. 瓦片. 待等工架二次加工. 一. 检查巡视. 新村. 组件安装. 螺栓. 防腐. 二次加工. 螺栓孔. 二. 巡视. 检查. 瓦片. 瓦片. 瓦片整改.				
处理措施、意见、结果	三. 检查发现. 瓦片. 瓦片. 未整改到位. 四. 处理意见. 瓦片. 瓦片. 整改. 未经监理验收合格. 不得进行下道工序施工.				
协调内容或其他	带业监指示: 一定要保证. 安全. 质量.				
记录人	李波	总监签阅	苗守明		

