

# 监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

|               |               |      |                 |    |     |
|---------------|---------------|------|-----------------|----|-----|
| 日期            | 2018年1月6日 星期六 | 气候   | 雪               | 气温 | -4° |
| 监理人员动态: 完善资料  |               |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |     |
| 施工方人员动态: 完善资料 |               |      |                 |    |     |
| 施工机械动态:       |               |      |                 |    |     |
| 施工进度情况        | 因天气原因, 各点暂停施工 |      |                 |    |     |
| 检查发现的问题       |               |      |                 |    |     |
| 处理措施、意见、结果    |               |      |                 |    |     |
| 协调内容或其他       |               |      |                 |    |     |
| 记录人           | 刘元            | 总监签阅 |                 |    |     |



由 扫描全能王 扫描创建