

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2018年1月7日 星期 五	气候	雪	气温	-6℃
监理人员动态: 完善资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 完善资料					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	因天气原因,各点暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	刘元	总监签阅			

