

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金伏扶质发电站

日期	2017年1月3日 星期三	气候	小雪	气温	-4-0°
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 站内道路、检修小道施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶沟县温楼村站内道路、检修小道施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		