

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农光伏扶贫发电项目

日期	2017年1月5日 星期五	气候	晴	气温	-2~3°
监理单位动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因今天下雪原因, 今施工方停工一天,				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		