

监 理 日 志

工程名称: 扶洲县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月11日 星期一	气候	晴	气温	-6-4℃
监理人员动态: 整理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因场地有雪, 施工方未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		