

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2018年10月13日 星期六	气候	多云	气温	-3-3°
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	汴岗镇于营村、袁士庄光伏区检修道路、巡视道路铺级。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孙 伟		总监签阅		