

监 理 日 志

工程名称: 扶湖县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2018年 1 月 19 日 星期 五	气候	多云	气温	-1-12°
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 排水沟浇筑 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 大新镇 村 楼、祝家、河业楼、张营村排水沟浇筑。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		