

监 理 日 志

工程名称: 扶海县2017年统管整乡财政涉农光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月22日 星期一	气候	多云	气温	0-5°
----	----------------	----	----	----	------

监理人员动态: 现场巡视

施工方人员动态: 场地清缺

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

1. 扶海镇亚营村、子营村场地清缺

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

记录人

郭伟

总监签阅