

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	多云	气温	-5-0°
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	场地消缺				
施工机械动态:					
施工进度情况	1、沐为镇子营村安装灭火器, 场地消缺				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		