

监 理 日 志

工程名称: 沁阳扶沟县2017年统筹整合财政涉农光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月25日 星期一	气候	雪	气温	-5-30
监理单位动态:	整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因下雪施工方未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		