

监 理 日 志

工程名称: 扶洲县2017年统筹整合财政涉农光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月26日 星期五	气候	多云	气温	-6-1°
监理人员动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因场地有雪未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟		总监签阅		